
Реестр закупок муниципальных заказчиков МР «Мосальский район» на 2022 год    (на 01.04.2022 г.)
	№ п/п
	Наименование аукциона
	Сумма контакта, руб.
	№ и дата  контракта
	Ответственный
	Подрядчик/ Поставщик
	Этап исполнения
	% выполнения
	Дата выполнения работ (услуг) /

Примечание

	Отдел муниципального хозяйства, гражданской обороны и ЧС


	1
	Техническое перевооружение котельной детский сад "Радуга" БМК-04 по адресу : г. Мосальск, ул. Ленина, д.10
	1 367 271,6
	№  2 от 28.02.2022


	Касьянов В.А.
	ООО "Техносервис"
	Заключен муниципальный контракт, начало работ с 01.05.2022 г., ведется закупка оборудования
	15%
	Выполнение работ до 01.08.2022г.

	2
	Техническое перевооружение котельной "РОНО" БМК-04 по адресу : г. Мосальск, ул. Советская, д.10
	1 367 271,6
	№  3 от 28.02.2022
	Касьянов В.А.
	ООО "Техносервис"
	Заключен муниципальный контракт, начало работ с 01.05.2022 г., ведется закупка оборудования
	10%
	Выполнение работ до 01.08.2022г.

	3
	Содержание дорог общего пользования местного значения Мосальского района 

январь-декабрь 2022 г (первый этап)
	1  815  360,51
	№  28 от 23.12.2021
	Касьянов В.А.
	МУП ЖКХ МР "Мосальский район"
	Контракт заключен, ведутся работы.
	30%
	Выполнение работ до 31.12.2022

	4
	Содержание дорог общего пользования местного значения Мосальского района январь-декабрь 2022 г (второй этап)
	6 576 076,80
	№ 27 от 29.11.2021
	Касьянов В.А.
	ООО "Мосальский дорожник"
	Контракт заключен, ведутся работы.
	24%
	Выполнение работ до 31.12.2022

	5
	Строительство колодца в д. Хирино
	319 000,00
	№  2 от 14.03.2022 г.
	Касьянов В.А
	ИП Филюшкина Л.С.
	Договор заключен, работы ведутся, смонтированы 12 колец
	65%
	Выполнение работ до 14.04.2022



	Администрация МО ГП "Город Мосальск"


	1
	Благоустройство аллеи по ул. Кирова от пер. Сушзаводской до ул. Новая Слобода в г. Мосальске Калужской области


	2 404 734,34
	№ 12 от 13.09.2021 г.
	Шураев М.Н.
	Индивидуальный предприниматель Асатрян Жора Норикович
	Контракт заключен. Начало выполнения работ 12.05.2022г.
	0
	Выполнение работ до 12.08.2022



	2
	Благоустройство аллеи по ул. Калужская от д. 58 до ул. Калужская д. 52 в г. Мосальск, Калужской области
	2 122 222,22
	№ 2 от 31.01.2022 г.
	Шураев М.Н.
	Индивидуальный предприниматель Мнацаканян Григор Арутюнович
	Контракт заключен.
Начало выполнения работ 12.05.2022г.
	0
	Выполнение работ до 12.08.2022



	3
	Благоустройство центральной части г. Мосальск
	43 558 652,75
	№ 3 от 22.02.2022 г.
	Шураев М.Н.
	Общество с ограниченной ответственностью

Строительно-промышленная компания «ВЕК»
	Контракт заключен.
Начало выполнения работ 20.03.2022г.
	5%
	Выполнение работ до 12.08.2022



	4
	Благоустройство аллеи по улице 40-лет Победы от ул. Дзержинского до ул. 40-лет Победы д. 2  (1 этап)
	516730,92
	№ 4 от 16.03.2022 г.
	Шураев М.Н.
	Индивидуальный предприниматель
Петросян Армен Петросович
	Контракт заключен.
Начало выполнения работ 12.05.2022г.
	0
	Выполнение работ до 12.08.2022



	5
	Благоустройство центральной части г. Мосальск (2 этап)
	9 389 751,60
	№ 5 от 28.03.2022 г.
	Шураев М.Н.
	Общество с ограниченной ответственностью

Строительно-промышленная компания «ВЕК»
	На стадии подписания контракта
	0
	Выполнение работ до 20.09.2022



	6
	Ремонт участка автодороги по ул. Гагарина от д. 38 до ул. Калужская в

г. Мосальске Калужской области
	5 312 241,60
	***
	Шураев М.Н.
	***
	Подготовка документов для объявления аукциона
	0
	***

	7
	Ремонт автодороги по ул. Энгельса в г. Мосальске Калужской области
	7 182 991,20
	***
	Шураев М.Н.
	***
	Подготовка документов для объявления аукциона
	0
	***

	МКУ «Культура МР «Мосальский район»



	1
	Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Калужская область, Мосальский район, д. Долгое, ул. А.Морозовой, д.12
	12 408 659,87
	МК № 1 от 25.01.2022
	Носова Е. В.
	ООО Проектно строительная компания «Ивестстройпроект»
	Контракт заключен.
Начато выполнения работ
	17%
	Выполнение работ до 30.06.2022 г.

	2
	Капитальный ремонт дома культуры (инженерные сети) по адресу: Калужская область, Мосальский район, д.Долгое, ул. А. Морозовой, д.12
	1 668 325, 25
	МК № 77 от 20.03.2022
	Носова Е. В.
	ООО Проектно строительная компания «Ивестстройпроект»
	***
	0
	Выполнение работ до 30.06.2022 г.

	Отдел образования и охраны прав детства


	МКОУ БООШ



	1
	Поставка угля каменного
	601 467,10
	***
	Голубева Е.И.
	ООО "МонолитСтройГрупп"
	Стадия заключения контракта
	0
	Вывоз угля
до 15.06.2022 г.

	МКОУ МСОШ №2



	1
	Ремонт внутренних помещений МКОУ Мосальская СОШ № 2 (Точка роста)
	703 333,31
	№ 33
14.03.2022
	Гапеева Т.Н.
	ИП Айвазян Э.Н.
	Контракт заключен.

Начато выполнения работ
	90%
	Выполнение работ до 13.04.2022 г.

	МКОУ ДО «ДЮСШ»

	1
	Ремонт здания Детско-юношеской спортивной школы в г. Мосальск, Мосальский район, Калужская область
	12 523 508,28
	***
	Голополосов Е.Ю.
	***
	Объявлен аукцион
	0
	С даты заключения  в течение 90 календарных дней


